

UCHWAŁA Nr XXVII/152/2020

Rady Miejskiej w Zaklikowie

z dnia 27 października 2020 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2020 na zadanie bieżące.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „e” oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U z 2020 roku poz.713z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 na kwotę 5.535,00 zł w związku z realizacją zadania bieżącego rozgraniczenie działki nr ewid.: 180,181 położonymi w obrębie Kępa Rzeczycka, Gmina Radomyśl nad Sanem.

§ 2

Zaciągnięte zobowiązanie będzie spłacone w 2021 roku z dochodów budżetu gminy tj. wpływów z podatków lokalnych

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zaklikowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zaklikowie

mgr inż. Mirosław Mach

UZASADNIENIE

do Uchwały XXVII/152/2020

Rady Miejskiej w Zaklikowie

z dnia 27 października 2020 roku

Postanowieniem znak: SKO-404.GG.65.5.2020 z dnia 14.01.2020r. (wpływ 23.01.2020) Burmistrz Zaklikowa został zobowiązany do przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewid.: 181 z działką sąsiednią oznaczoną nr ewid. 180 w obrębie Kępa Rzeczycka, Gmina Radomyśl nad Sanem.

Burmistrz Zaklikowa wyłonił wykonawcę prac, a następnie w dniu 08.06.2020r. upoważnił go do przeprowadzenia czynności technicznych. Zgodnie z zawartą umową zadanie miało zostać zrealizowane w przeciągu 4 miesięcy licząc od dnia udzielonego upoważnienia. W międzyczasie jedna ze stron postępowania zmarła, postanowieniem z dnia 23.06.2020r. postępowanie rozgraniczeniowe zostało zawieszono do czasu ustalenia spadkobierców. Z informacji przekazanej przez współwłaścicieli działki nr ewid. 181 wynika że postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku zostanie wydane w grudniu bieżącego roku. Śmierć strony postępowania uniemożliwiła geodecie wykonanie czynności technicznych na gruncie. W związku z zajściem okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności tj. zgonem jednej ze stron postępowania i przedłużającym się okresem oczekiwania na postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku realizacja zadania wymaga wydłużenia terminu.